

Краткий РМ-отчёт: какие задачи выполнены, какие остаются, проблемы и блокеры, план на следующий спринт.

Выполненные задачи

- Развёрнута база данных

Произведена настройка и развёртывание базы данных, включая создание схем, таблиц и индексов.

- Создана базовая архитектура проекта

Определена структура проекта, выбраны и внедрены основные технологии и паттерны.

Настроена начальная структура каталогов, конфигурационные файлы и окружения.

Проект выполняет базовые функции

- Доработан дизайн пользовательского интерфейса

Внесены правки и улучшения в макеты UI/UX, согласованные с командой. Подготовлены итоговые макеты для реализации.

- Выполнена вёрстка экранов

Сверстаны ключевые экраны приложения в соответствии с обновлённым дизайном, с адаптацией под различные устройства и разрешения.

- Определены и зафиксированы API-контракты между сервисами

Разработаны и задокументированы спецификации REST API, обеспечивающие взаимодействие между модулями и фронтендом.

- Реализованы базовые функции сервисов

Выполнена начальная реализация основных функций на стороне бэкенда, включая маршруты, бизнес-логику и взаимодействие с БД.

- Проведено тестирование ключевых компонентов

Осуществлены ручные и юнит тесты основных функций. Подтверждена работоспособность критических сценариев.

Проблемы и блокеры

Из-за проблем с недостатком времени у части команды разработка шла неравномерно и соответственно не все запланированные вещи были выполнены, некоторые пришлось оставить на будущие спринты на доделывание. Также время от времени возникают расхождения в оценке сложности задач, что требует перераспределения ресурсов команды и корректировки приоритетов.

План на следующие спринты

Основные пункты, которые нужно реализовать в самое ближайшее время:

- Библиотека маршрутов
- Интеграция с картографическим сервисом

Подключение стороннего картографического API (например, Yandex Maps, Google Maps или OpenStreetMap) для отображения карт, геолокации объектов и взаимодействия с маршрутами.

- ИИ для списков
- Улучшение CI/CD

Оптимизация пайплайнов для автоматической сборки, тестирования и деплоя.

Повышение надёжности и скорости доставки обновлений, включая автоматическое уведомление об ошибках и покрытие тестами.

- Создание админ-панели для модерации
- Подключение метрик

Интеграция инструментов сбора и анализа метрик. Настройка отслеживания производительности, стабильности и пользовательской активности.

Общий статус проекта

Разработка продолжается, в данный момент стадия доработки приложения, реализации основных фич и составления финальной документации. Сроки в большинстве своём соблюдены.

Ссылки на наши отчеты

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16_zHtZtGYUAitHmeg0xGxWoEN09jVGNxjV7AUGldpWw/edit?usp=sharing